

## Planung Sommerfest 2017



<b>Aufgabe</b>	<b>Wer</b>	<b>erl.</b>
<i>Getränke inkl. Gläser etc. (Anlieferung mögl. Freitag) Bierwagen bestellen</i>	<i>Guido</i>	
<i>Stehtische, 6 St. (zus. mit Getränken)</i>	<i>Guido</i>	
<i>Grillfleisch (50 Pute, 50 Steak, 80 Würstchen)</i>	<i>Heinz bestellt (Jörg klärt) Sandra holt ab</i>	
<i>Salate</i>	<i>Elferratsdamen (Marc)</i>	
<i>Brot</i>	<i>Lars</i>	
<i>Senf, Ketchup, Grillkohle</i>	<i>Michael</i>	
<i>Knabbersachen</i>	<i>Michael</i>	
<i>Teller, Besteck etc.</i>	<i>Jörg</i>	
<i>Biermarken, Preisschilder, Wechselgeld</i>	<i>Johanna</i>	
<i>Musikanlage (DJ), Licht und Tarnnetze</i>	<i>Maik (Jörg)</i>	
<i>Deko für die Tische</i>	<i>Jörg</i>	
<i>Kühlschrank / Kühlfach</i>	<i>Kühlschrank vor Ort + Bierwagen</i>	
<i>Toilettenwagen ist bereits bestellt, Transport organisiert</i>	<i>Heinrich</i>	
<i>Toilettenpapier, Seife, Handtücher</i>	<i>Andrea (was noch bei Jörg fehlt)</i>	
<i>Mülltonne und Müllsäcke vom letzten Jahr noch ausreichend vorh.</i>	<i>Jörg</i>	
<i>Stromkabel, Mehrfachstecker, Strahler</i>	<i>Maik</i>	
<i>Stromversorgung klären</i>	<i>Maik</i>	
<i>Gewebeplane ggf. zur Abdeckung</i>	<i>Guido, Johanna</i>	
<i>Dankeschön für Hans-Jürgen</i>	<i>Jörg</i>	
<i>Besen, Kehrblech etc.</i>	<i>Jörg</i>	

Aufbau: Freitag, 23.06.17, **17:00 Uhr**, Zelte, Tische, Bierwagen etc.

Treffen Vorstand: Samstag, 24.06.14, **17:30 Uhr** (Beginn 18:00 Uhr)

Abbau: Sonntag, 25.06.14, **12:00 Uhr**

Zapfen: Silverlinings → Andrea organisiert